

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
администрации Курортного района Санкт-Петербурга

В.П.Барыгина

2025

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Курортном районе Санкт-Петербурга
на 2025/2026 учебный год

Общие положения: участниками проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Проект) являются государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга (далее - общеобразовательные организации).

Цель: обеспечение единой логики реализации Проекта и выявление факторов, влияющих на формирование образовательного потенциала Санкт-Петербурга.

Основными механизмами реализации Проекта являются прохождение самодиагностики и реализация программ развития общеобразовательными организациями.

Комитет по образованию обеспечивает мониторинг и координацию деятельности участников Проекта, организацию научно-методического сопровождения Проекта. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского осуществляет научно-методическое сопровождение участников Проекта и координирует деятельность информационно-методических центров районов Санкт-Петербурга по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций в рамках реализации Проекта.

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Формирование (актуализация) перечня районных координаторов и специалистов, ответственных за реализацию Проекта	до 1 августа 2025 года	АР, ИМЦ	Список ответственных должностных лиц за реализацию Проекта из числа сотрудников отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и ИМЦ
1.2.	Формирование (актуализация) списков управленческих команд, ответственных за реализацию Проекта в общеобразовательных организациях	до 1 августа 2025 года	ОО	Список управленческих команд Проекта в общеобразовательных организациях
1.3.	Актуализация районных планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Проекта	июль - август 2025 года	АР, ИМЦ	Актуализированные планы мероприятий («дорожные карты») по реализации Проекта
1.4.	Организация и проведение совещаний с координаторами Проекта по вопросам реализации Проекта	2 раза в год	КО, ИМЦ, ОО, СПб АППО	План-график совещаний, вебинаров, информационные письма о планируемых мероприятиях

1.1. Разработка и мониторинг программ развития общеобразовательных организаций				
1.1.1.	Анализ общеобразовательными организациями программ развития на соответствие критериям и показателям экспертизы программ развития общеобразовательных организаций, предложенным в Проекте	август-сентябрь 2025 года	ОО	Аналитическая справка
1.1.2.	Корректировка и актуализация программ развития общеобразовательными организациями с учетом модели, содержащей 12 критериев - характеристик программ, предложенной в Проекте	до 1 декабря 2025 года	ИМЦ, ОО	Актуализированы программы развития общеобразовательных организаций
1.1.3.	Организация и проведение экспертизы программ развития общеобразовательных организаций	2 раза в год	КО, СПб АППО, ИМЦ	Аналитическая справка о выявленных проблемных зонах и успешных практиках при разработке программ развития
1.1.4.	Подготовка промежуточного отчета о результатах реализации мероприятий программ развития общеобразовательных организаций	до 1 декабря 2025 года	АР, ИМЦ, ОО	Отчет о результатах реализации мероприятий программ развития общеобразовательных организаций
1.2. Прохождение самодиагностики общеобразовательными организациями				
1.2.1.	Организация участия общеобразовательных организаций в прохождении самодиагностики	октябрь-ноябрь 2025 года	КО, АР, ОО, СПб АППО	Статистическая справка о соответствии образовательных организаций критериям и показателям Проекта
1.2.2.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций	ноябрь 2025 года	СПб АППО, ИМЦ	Информационно-аналитическая справка о динамике результатов общеобразовательных организаций, принимающих участие в Проекте
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Семинар «Программа развития общеобразовательной организации как основной механизм реализации проекта «Школа Минпросвещения России»»	сентябрь 2025 года	СПб АППО, АР, ИМЦ	Рассмотрены актуальные вопросы: о корректировке Программ развития общеобразовательных организаций с учетом выявленных дефицитов на самодиагностике; о принятии управленческих решений; об организации эффективной работы управленческих и школьных команд.
2.2.	Семинары для районных координаторов по проведению экспертизы программ развития общеобразовательных организаций	сентябрь - декабрь 2025 года	КО, СПб АППО, ИМЦ	Согласование действий районных координаторов и разработка единых подходов к экспертизе программ развития. Инструктивно-методическое письмо по актуализации программ развития

2.3.	Участие в городском конкурсе программ развития общеобразовательных организаций	январь - март 2026 года	КО, СПб АППО, ОО	Выявлены лучшие практики по разработке и реализации программ развития общеобразовательных организаций
2.4.	Консультирование управленческих команд общеобразовательных организаций по вопросам реализации Проекта	в течение учебного года	СПб АППО	Тиражирование успешных региональных педагогических и управленческих практик реализации Проекта
2.5.	Организация и проведение семинаров по тиражированию успешных практик разработки и реализации программ развития общеобразовательных организаций	2 раза в год	СПб АППО, ИМЦ, ОО («Наставническая лига»)	Тиражирование успешного опыта общеобразовательных организаций по итогам проведения экспертизы программ развития общеобразовательных организаций
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Актуализация информации о реализации Проекта на официальных сайтах организаций, координирующих реализацию Проекта	в течение учебного года	КО, СПб АППО, ИМЦ	Обеспечена информированность педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций о реализации Проекта
3.2.	Публикация дайджеста успешных практик по реализации Проекта	май 2026 года	СПб АППО	Публикация сборника с лучшими примерами реализации Проекта в общеобразовательных организациях
3.3.	Актуализация списка общеобразовательных организаций - участников «Наставнической лиги»	июль 2025 года	КО, СПб АППО	Перечень общеобразовательных организаций - участников «Наставнической лиги», которые определены по результатам самодиагностики в целях организации адресного сопровождения школьных управленческих команд
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1.	Подготовка отчетов о реализации программ развития общеобразовательных организаций в административных районах Санкт-Петербурга	до 1 февраля 2026 года	АР ИМЦ, КО	Информационно-аналитическая справка о ходе и результатах выполнения программ развития, включая информацию о финансировании, мероприятиях, достижениях и проблемах
4.2.	Выборочный мониторинг (по согласованию с КО) структуры и содержания программ развития общеобразовательных организаций на соответствие критериям Проекта	2 раза в год	КО, ЦАиМ КО	Информационная справка о соответствии содержания и структурного оформления программ развития общеобразовательных организаций разработанному
4.3.	Формирование рейтинга общеобразовательных организаций по динамике показателей самодиагностики	в течение месяца после прохождения	КО, ЦАиМ КО, СПб АППО	Определены общеобразовательные организации, демонстрирующие позитивную динамику по параметрам Проекта
4.4.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта и анализ эффективности реализации Проекта	до 20 января 2026 года	СПб АППО, КО	Информационно-аналитическая справка о реализации Проекта

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского;

АР — администрации районов Санкт-Петербурга;

ИМЦ — государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повышения квалификации специалистов «Информационно-методические центры», находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга; ОО — государственные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга;

ОО («Наставническая лига») - общеобразовательные организации, включенные в «Наставническую лигу»;

Районный координатор — должностное лицо, ответственное за реализацию Проекта, из числа сотрудников отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и ИМЦ;

ЦАиМ КО — Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию; Самодиагностика — процедура прохождения анкетирования на сайте федерального оператора ФГАНУ ФИЦТО;

ФГАНУ ФИЦТО - Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования

